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1
DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE 

FAZA PROIECTARE (SF, PT)
DRUM EXPRES

DRUM EXPRES BACAU - PIATRA 

NEAMT
0+000 52+120

SEARCH CORPORATION & EGIS 

ROMANIA

(VALOARE CONTRACT PROIECTARE:  

8,923,930.03 LEI,  FARA TVA)

BACAU - PIATRA NEAMT LOT 1 52.12 0% 0%
MARTIE 2020 - ETAPA 

PROIECTARE

09.09.2021 (TERMEN 

INITIAL) 

22.07.2024 CONFORM AA 

NR. 18

  1123.86 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN DERULARE.

INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST FINALIZATE. 

A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PENTRU AJUSTARE CONFORM OUG 64.

IN DATA DE 18.08.2023, PRESTATORUL A TRANSMIS VARIANTA DRAFT A DOCUMENTATIEI STUDIU DE FEZABILITATE, IAR IN DATA DE 11.09.2023 AU FOST TRANSMISE 

OBSERVATII DE CATRE BENEFICIAR.

AU FOST APROBATE STUDIILE GEOTEHNICE AFERENTE SECTOARELOR 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, NOD 2, NOD 3, NOD 4 SI NOD 5.

PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC AFERENET SECTORULUI 1 SI STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT NODULUI 1 AU FOST TRANSMISE OBSERVATII PRESTATORULUI, IN DATA DE 

12.02.2024 RESPECTIV IN DATA DE 23.01.2024.

A FOST INROCMIT ASR STADIUL 1.

A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR IN DATA DE 06.03.2024.

2
DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE 

FAZA PROIECTARE (SF, PT)
DRUM EXPRES

DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA 

(JIJILA - CATALOI)
0+000 61+630

INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E 

INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE 

(ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI 

PROIECT TEHNIC) SEMNAT IN LUNA MAI 

2020.

(VALOARE CONTRACT PROIECTARE:  

14.159.206,13 LEI, FARA TVA)

BRAILA - TULCEA LOT 1 61.63 0% 12%
IUNIE 2020 - ETAPA 

PROIECTARE

28.02.2022 (TERMEN 

INITIAL)

08.12.2024 (CONFORM 

AA. NR.7 )

  1674.75 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, PAC SI PTE IN DERULARE. IN DATA DE 02.08.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR AMC1.IN DATA DE 

28.11.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA COMPLETATA si NOTA DE PREZENTARE IN VEDEREA SUPUNERII SPRE ANALIZA SI AVIZARE IN CADRUL 

CONSILIULUI  TEHNICO-ECONOMIC AL C.N.A.I.R.- S.A. IN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVIZATA IN CTE – CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2. IN DATA DE 

12.12.2023 PRESTATORUL A INAINTAT TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGATIILOR ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE SI GEOTEHNICE. IN DATA DE 21.12.2023 

BENEFICIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR ARHEOLOGICE; IN DATA DE 28.12.2023 BENEFICIARUL A APROBAT TEMA DE 

PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR TOPOGRAFICE SI  A EMIS OBSERVATII ASUPRA TEMEI DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE;

PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR DE DEMINARE SI TOPOGRAFICE. TOTODATA, IN DATA DE 30.01.2024 

PRESTATORUL A DEMARAT PROCEDURILE DE EMITERE A CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU JUDETUL TULCEA. ASTFEL, IN DATA DE 21.02.2024 A FOST EMIS 

CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE CONSILIUL JUDETEAN TULCEA.

IN DATA DE 13.02.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS CATRE AUTORITATILE LOCALE INFORMARI CU PRIVIRE LA REALIZAREA INVESTIGATIILOR ARHEOLOGICE.

IN DATA DE 13.02.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS TEMA DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AFERENTE GROPILOR DE IMPRUMUT . ACEASTA A 

FOST RESPINSA IN DATA DE 23.02.2024.

IN DATA DE 27.02.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS TEMA DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AFERENTE GROPILOR DE IMPRUMUT REV 1.

3
DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE 

FAZA PROIECTARE (SF, PT)
DRUM EXPRES DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA 0+000 111+661

INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E 

INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE 

SF SI PT IN DERULARE

(VALOARE CONTRACT PROIECTARE:  

16.591.031,97  LEI, FARA TVA)

BUZAU - BRAILA LOT 1 111.66 0% 12%
03.04.2020 - ETAPA 

PROIECTARE

29.06.2022 (TERMEN 

INITIAL)

24.04.2025 – CONFORM 

AA NR. 10)

1805.55 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, PAC SI PTE IN DERULARE. IN 31.05.2023 AMC 1 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR. IN 22.11.2023 PRESTATORUL 

A TRANSMIS DOCUMENTATIA COMPLETATA si NOTA DE PREZENTARE IN VEDEREA SUPUNERII SPRE ANALIZA SI AVIZARE IN CADRUL CONSILIULUI TEHNICO ECONOMIC 

AL C.N.A.I.R.- S.A. IN 04.12.2023, BENEFICIARUL A TRANSMIS CATRE PRESTATOR OBS CU PRIVIRE LA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE TOPOGRAFICE.

IN 07.12.2023 A FOST AVIZATA IN CTE – CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2. IN 12.12.2023 PRESTATORUL A INAINTAT TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE 

INVESTIGATIILOR ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE SI GEOTEHNICE. IN 21.12.2023 BENEFICIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR 

ARHEOLOGICE; IN 28.12.2023 BENEFICIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR TOPOGRAFICE SI A A EMIS OBSERVATII ASUPRA TEMEI DE 

PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE; 

PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR DE DEMINARE SI TOPOGRAFICE. TOTODATA, IN DATA DE 30.01.2024 

PRESTATORUL A DEMARAT PROCEDURILE DE EMITERE A CERTIFICATELOR DE URBANISM ATAT PENTRU JUDETUL BUZAU CAT SI PENTRU BRAILA. ÎN DATA DE 

26.02.2024, CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 60/20.02.2024. 

ÎN DATA DE 19.02.2024 PRESTATORUL A ÎNAINTAT TEMA DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGAȚIILE GEOTEHNICE AFERENTE GROPILOR DE ÎMPRUMUT.  ACEASTA A FOST 

RESPINSA ÎN DATA DE 23.02.2024.

IN DATA DE 27.02.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS TEMA DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AFERENTE GROPILOR DE IMPRUMUT REV 1.

4
DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE 

FAZA PROIECTARE (SF, PT)
DRUM EXPRES

DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU 

JIU
0+000 110+00

ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. – SEARCH 

CORPORATION S.R.L
CRAIOVA - TARGU JIU  110 55% 23%

ORDIN DE INCEPERE 

16.04.2021 - ETAPA 

PROIECTARE

24.10.2024

CONFRM AA12
  20.25 MIL LEI FARA TVA

IN DATA DE 19.03.2021 CNAIR A SEMNAT CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR - ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. – SEARCH CORPORATION S.R.L.. VALOAREA 

CONTRACTULUI ESTE DE 20.247.133,77 LEI FARA TVA, SURSA DE FINANTARE: 85% CONTRIBUTIA UNIUNII EUROPENE DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE 

REGIONALA SI 15% CONTRIBUTIE PROPRIE.

IN DATA DE 16.04.2021 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCEPUT (ORDINUL DE INCEPERE).

A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA-AMC1 VARIANTELE DE TRASEU 3 SI 5.

IN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATA FINANTAREA ETAPEI DE PREGATIRE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUTIA 

LUCRARILOR URMAND A INTRA IN SPATIUL FINANCIAR ALOCAT IN CADRUL POT 2021-2027.

A FOST AVIZATA IN CTE CNAIR SA AMC2, VARIANTA DE TRASEU CE VA FI STUDIATA IN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE. S-A AVIZAT PROFILUL TIP AL DRUMULUI: 

INTRE CRAIOVA SI FILIASI PROFIL DE AUTOSTRADA, IAR INTRE FILIASI SI TARGU JIU DRUM EXPRES. TRASEUL SE VA DESFASURA PE VALEA JIULUI.

AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CATRE CJ DOLJ SI CJ GORJ-IN CURS DE OBTINERE AVIZE SI ACORDURI.

INVESTIGATIILE GEOTEHNICE A FOST FINALIZATE.

TESTELE DE LABORATOR SUNT FINALIZATE IN PROCENT DE 100%. STUDIILE GEOTEHNICE AU FOST FINALIZATE SI APROBATE PENTRU 11 DIN 18 SECTORARE.

INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE AU FOST FINALIZATE.

A FOST FINALIZATA ACTIVITATEA DE IDENTIFICARE A PROPRIETARILO.

A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU.

IN CURS DE FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE PE LOTURI (OBIECTIVUL A FOST IMPARTIT IN 6 LOTURI).

STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SI CTE MTI.

IN CURS DE PREGATIRE DOCUMENTATIE PENTRU CI

5
DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE 

FAZA PROIECTARE (SF, PT)
DRUM EXPRES DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA 0+000 73+524

INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E 

INDUSTRIAL S.A. 

SEMNAT IN DATA DE 19.06.2020

(VALOARE CONTRACT PROIECTARE:  

15.001.446,99  LEI, FARA TVA)

FOCSANI - BRAILA  73.524 0% 21.68%

ORDIN DE INCEPERE 

27.07.2020 - ETAPA 

PROIECTARE

IULIE 2022

TERMEN INITIAL

06.10.2024  (CONFORM 

AA NR. 9)

ANUL 2024 - 

FINALIZARE ETAPA 

PROIECTARE
 1400.22 MIL. LEI FARA TVA

ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU, ETAPA 1 (AMC1) FOST AVIZATA IN CTE CNAIR SA. A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA A 

VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2 (AMC 2) IN DATA DE 10.02.2022.IN DATA DE 25.02.2022 A FOST AVIZAT CTE CNAIR - ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - 

VARIANTA FINALA DE TRASEU. 

STUDIUL ARHEOLOGIC: A FOST FINALIZAT. CNAIR SA A COMUNICAT IN DATA DE 15.05.2023 FAPTUL CA DOCUMENTATIA POATE FI DEPUSA PENTRU AVIZARE LA 

DIRECTIILE JUDETENE PENTRU CULTURA VRANCEA SI BRAILA

AU FOST REALIZATE FORAJELE GEOTEHNICE IN PROPORTIE DE 100%, IAR TESTELE DE LABORATOR IN PROPORTIE DE 100% RAPORTAT LA NUMARUL DE FORAJE 

PROPUSE, RESPECTIV EXECUTATE.

A FOST PREDATA VARIANTA DRAFT A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 08.09.2023. BENEFICIARUL A EMIS OBSERVANTII ASUPRA 

DOCUMENTATIEI IN DATA DE 28.09.2023.

IN DATA DE 10.11.2023 A FOST TRANSMIS CATRE CNAIR SA. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZIA 1.

IN DATA DE 29.11.2023 AU FOST EMISE OBSERVATIILE ASUPRA DOCUMENTATIEI LA STUDIUL DE FEZABILITATE.

IN DATA DE 20.12.2023, PRESTATORUL A ÎNAINTAT STUDIUL GEOTEHNIC REVIZIA 2.

In data de 09.01.2024 a fost aprobat Studiul Geotehnic revizia 2.

IN DATA DE 22.12.2023, PRESTATORUL A ÎNAINTAT REVIZIA 2 A STUDIULUI DE FEZABILITATE.

IN DATA DE 12.01.2024, BENEFICIARUL A RESPINS DOCUMENTATIA STUDIU DE FEZABILITATE REVIZIA 2. 

IN DATA DE 10.01.2024, A FOST PRIMIT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1, FIIND INAINTAT CATRE PRESTATOR IN DATA DE 11.01 PENTRU 

IMPLEMENTAREA RECOMANDARILOR IN CADRUL DOCUMENTATIEI STUDIULUI DE FEZABILITATE. 

IN DATA DE 22.01.2024 A FOST INAINTATA ADRESA CU PRIVIRE LA SOLICITAREA ANPM PENTRU STABILIREA DEZBATERILOR PUBLICE SI INFORMAREA PUBLICULUI.

AU FOST PUBLICATE ANUNTURILE IN DATA DE 25.01.2024 PENTRU DEZBATERILE PUBLICE (ANALIZA RIM, EA).

6
DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE 

FAZA PROIECTARE (SF, PT)
DRUM EXPRES

DRUM EXPRES OVIDIU 

(CONSTANTA) - TULCEA
0+000 112+000

SEARCH CORPORATION & EGIS 

ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE 

ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC 

SEMNAT IN DATA DE 13.07. 2020

(VALOARE CONTRACT PROIECTARE:  

17.845.626,28 LEI, FARA TVA)

CONSTANTA - TULCEA  112.5 0% 0%

ORDIN DE INCEPERE 

10.08.2020 - ETAPA 

PROIECTARE

10.04.2022 (TERMEN 

INITIAL

27.06.2024 (CF AA. NR.5

APRILIE 2024 - 

TERMEN FINALIZARE 

PROIECTARE

 2664.38 MIL. LEI FARA TVA

CA URMARE A SEDINTEI DE LUCRU, S-A STABILIT CA PRESTATORUL VA TRANSMITE A.M.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODELULUI NATIONAL DE TRANSPORT. A FOST 

ORGANIZATA SEDINTA IN DATA DE 12.10.2022 CU PRESTATORII DX CONSTANTA – TULCEA SI DX BRAILA – TULCEA PENTRU A DISCUTA DESPRE SITUATIILE 

INTAMPINATE IN DERULAREA OBIECTIVELOR, CAT SI A SOLUTIILOR DE REZOLVARE A SITUATIEI CU INTERSECTAREA POLIGONULUI MILITAR.

AU FOST PURTATE DISCUTII CU REPREZENTANTII MAPN CU PRIVIRE LA AFECTAREA POLIGONULUI. SUNT IN ANALIZA VARIANTELE DE TRASEU .

IN DATA DE 30.05.2023 A FOST PRIMIT RASPUNSUL CU PRIVIRE LA AFECTAREA POLIGOANELOR DE CATRE TRASEUL DRUMULUI EXPRES DIN PARTEA MAPN SI A FOST 

INAINTAT CATRE PRESTATOR IN DATA DE 30.05.2023.

PRESTATORUL A TRANSMIS IN DATA DE 31.05.2023 VIA EMAIL FAPTUL CA IN URMA ANALIZARII RASPUNSULUI MAPN, ESTE NECESARA RETRASAREA VARIANTELOR DE 

TRASEU.

PRESTATORUL A TRANSMIS VARIANTELE PE EMAIL IN DATA DE 08.06.2023.

IN DATA DE 14.06.2023, AU FOST TRANSMISE CATRE MAPN VARIANTELE REVIZUITE DE CATRE PRESTATOR.

IN DATA DE 26.07.2023 A FOST ORGANIZATA LA SEDIUL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII O SEDINTA DE LUCRU IMPREUNA CU 

REPREZENTANTII MAPN, MTI, CNAIR SI PRESTATOR, PENTRU A DISCUTA PE BAZA VARIANTELOR DE TRASEU. CONCLUZIILE SEDINTEI AU FOST CA PRESTATORUL VA 

ACTUALIZA VARIANTELE CONFORM DISCUTIILOR SI ULTERIOR VOR FI INAINTATE CATRE MAPN.

IN DATA DE 05.09.2023 A FOST PRIMIT RASPUNSUL MAPN, IAR IN DATA DE 07.09.2023 A FOST INAINTAT CATRE PRESTATOR. ESTE IN CURS DE ELABORARE AMC1

IN DATA DE 13.10.2023 A FOST INAINTATA DOCUMENTATIA AMC 1, IAR IN DATA DE 31.10.2023, AU FOST INAINTATE OBSERVATIILE ASUPRA ACESTEIA. IN PREZENT 

ESTE IN IMPLEMENTARE LA PRESTATOR.

IN URMA OBSERVATIILOR TRANSMISE, IN DATA DE 28.11.2023,A FOST ORGANIZATA O SEDINTA IMPREUNA CU REPREZENTANTI AI PRESTATORULUI SI 

DEPARTAMENTULUI DE MEDIU DIN CADRUL CNAIR SA, IN CARE AU FOST DISCUTATE PROBLEMELE LEGATE DE AFECTAREA HABITATELOR PRIORITARE.

IN URMA SEDINTEI DIN DATA DE 28.11.2023, VARIANTELE ACTUALIZATE DE CATRE PRESTATOR, AU FOST INAINTATE IN DATA DE 28.12.2023 CATRE MAPN PENTRU A 

EMITE UN PUNCT DE VEDERE.

MAPN A RASPUNS IN DATA DE 21.02.2024 LA SOLICITARE, COMUNICAND CA SUBVARIANTA 3A TRECE PRIN ZONA DE TRAGERE BABADAG. A FOST TRANSMIS 

RASPUNSUL LA PRESTATOR IN DATA DE 22.02.2024, SOLICITAND SA RETRANSMITA AMC1 PANA LA DATA DE 01.03.2024.

7
DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE 

FAZA PROIECTARE (SF, PT)
DRUM EXPRES DRUM EXPRES PASCANI - SUCEAVA 0+000 61+971

SEARCH CORPORATION SRL - EGIS 

ROMANIA S.A - EGIS INTERNATIONAL 

SAS.

CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF 

SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 

07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE 

PROIECTARE: 11,721,430.96 LEI FARA 

TVA)

PASCANI - SUCEAVA  61.971 0% 0% OCTOMBRIE 2020

26.10.2022 (TERMEN 

INITIAL)

05.10.2024 (47 LUNI SI 9 

DE ZILE DE LA DATA DE 

INCEPERE)  CONFORM AA 

NR. 13

  1304.96 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT ETAPA PROIECTARE IN DERULARE. 

A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022. 

AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE SI ANALIZELE DE LABORATOR.

A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC.

BENEFICIARUL A APROBAT STUDIILE GEOTEHNICE PENTRU SECTOARELE 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, SI 12.

A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 4/21.11.2023.

A FOST REALIZAT ASR STADIUL 1.

STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN DATA DE 16.02.2024, IAR IN DATA DE 23.02.2024 IN CADRUL CTE MTI.

IN DATA DE 11.03.2024 STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL.

8
DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE 

FAZA PROIECTARE (SF, PT)
DRUM EXPRES DRUM EXPRES PLOIESTI - GAESTI 0+000 76+000

SEARCH CORPORATION & – MEGA 

MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA 

ENGINEERING CONSULTING INC.) - 

CONTRACT PROIECTARE ELABORARE 

STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT 

TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA 

DE 25.08.2020 (VAL CTR PROIECTARE: 

15.86 MIL LEI FARA TVA

PLOIESTI - GAESTI  
81.57 KM +7 KM DRUM 

DE LEGATURA CU DN 72
0% 0%

AUGUST 2020 – 

DEMARARE ETAPA DE 

PROIECTARE

 19.07.2024 CF AA NR. 9  

(45 LUNI SI 10 ZILE DE LA 

DATA DE INCEPERE)

  1671.37 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 

09.11.2022, IAR IN DATA DE 13.01.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA IN CADRUL CTE CNAIR. 

A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR OUG 64. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE DE 

TEREN, IAR ACESTEA AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SIGURANTEI CIRCULATIE (EIASR). 

PRESTATORUL A OBTINUT CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CJ DAMBOVITA SI DE LA CJ PRAHOVA.

BENEFICIARUL EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR CONFORM PROPUNERII TEHNICE IN DATA DE 18.07.2023.

PRESTATORUL INREGISTREAZA PENALITATI PENTRU ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR, NERESPECTAREA TERMENULUI DE FINALIZARE A STUDIULUI DE 

FEZABILITATE SI A PROIECTULUI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE.

NU AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE DE TEREN.

A FOST TRANSMIS UN NOU SUBCONTRACTANT PENTRU REALIZAREA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE, IAR ACESTA ESTE IN ANALIZA LA BENEFICIAR.

9
DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE 

FAZA PROIECTARE (SF, PT)
DRUM EXPRES DRUM EXPRES SUCEAVA - SIRET 0+000 55+700

SEARCH CORPORATION SRL - EGIS 

ROMANIA S.A - EGIS INTERNATIONAL 

SAS.

CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF 

SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 

07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE 

PROIECTARE: 10,092,839.13 LEI FARA 

TVA)

SUCEAVA - SIRET  55.7 0% 0% OCTOMBRIE 2020

06.10.2022  (TERMEN 

INITIAL)

25.03.2025 (52 LUNI SI 27 

DE ZILE LA ORDINUL DE 

INCEPERE CF AA NR. 20)

  882.9 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE.

INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE, IN DATA DE 24.08.2021. BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, 

INCLUSIV UTILAJELE SOLICITATE SPRE APROBARE “SUPLIMENTAR”. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 

64/2022.

IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIGATII GEOTEHNICE ACESTEA FIIND REALIZATE IN PROCENT DE 99,9% (CU FORAJE SUPLIMENTARE), MAI SUNT DE REALIZAT 364 ML.

AU FOST APROBATE STUDIILE GEOTEHNICE AFERENTE SECTOARELOR S3, S5 SI S6. PENTRU STUDIILE GEOTEHNICE AFERENTE SECTOARELOR 2 SI 3 AU FOST TRANSMISE 

OBSERVATII PRESTATORULUI IN DATA DE 12.02.2024, RESPECTIV DATA DE 09.02.2024.

A FOST REALIZAT AST STADIUL 1.

IN DATA DE 29.11.2023 BENEFICIARUL A TRANSMIS OBSERVATII LA DOCUMENTATIA STUDIU DE FEZABILITATE LOT 1

IN DATA DE 04.12.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE LOT 2 SI LOT 3, IAR IN DATA DE 12.01.2024 AU FOST TRANSMISE OBSERVATII DE CATRE 

BENEFICIAR.

A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU IN DATA DE 01.03.2024.

10
DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE 

FAZA PROIECTARE (SF, PT)
DRUM EXPRES DRUM EXPRES TISITA - ALBITA 0+000 160+000

SEARCH CORPORATION & EGIS 

ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE 

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE 

SEMNAT IN DATA DE 09.07. 2020

(VALOARE CONTRACT PROIECTARE:  

11.057.073,07  LEI FARA TVA)

TISITA - ALBITA  160 0% 0%

AUGUST 2020 

DEMARARE ETAPA DE 

PROIECTARE

17.08.2020  (TERMEN 

INITIAL)

28.11.2024 (51 LUNI SI 11 

ZILE DE LA ORDINUL DE 

INCEPERE CF AA NR. 5)

  3563.3 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACTUL ELABORARE SF IN DERULARE. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 9 LUNI . INCEPAND CU DATA DE 17.03.2022 INCEPAND CU 

DATA DE 09.01.2023 A FOST RELUATA ACTIVITATEA IN CADRUL CONTRACTULUI. 

IN DATA DE 07.04.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIA AMC 1 IN CADRUL CTE CNAIR, IAR IN PREZENT PRESTATORUL ELABOREAZA AMC 2.

AU FOST ORGANIZATE DEZBATERI PUBLICE LA CJ VRANCEA, CJ GALATI SI CJ VASLUI PENTRU PREZENTAREA VARIANTELOR DE TRASEU CA URMARE A DEFINITIVARII AMC 

ETAPA 1

DE ASEMENEA DOCUMENTATIA AMC ETAPA 1 A FOST TRANSMISA CATRE UAT-URILE DE PE RAZA PROIECTULUI PENTRU PUNCT DE VEDERE. 

CA URMARE A RASPUNSURILOR TRANSMISE ESTE NECESARA MODIFICAREA TRASEULUI IN ZONA UAT MARASESTI SI NICORESTI, CEEA CE A CONDUS LA O NOUA 

VARIANTA DE TRASEU, FATA DE CEA AVIZATA IN CADRUL AMC ETAPA 1.

CA URMARE A ANALIZEI IN CADRUL CT SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE PENTRU NODUL PROPUS TISITA (IN NOUA VARIANTA) TREBUIE DE PREZENTAT O NOUA 

SOLUTIE DE NOD PENTRU A RESPECTA PREVEDERILE PD 162.
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DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE 

FAZA PROIECTARE (SF, PT)
DRUM EXPRES DRUM EXPRES OAR - SATU MARE 0+000 10+900

SEARCH CORPORATION SRL 

SEMNAT IN DATA DE 10.07. 2020

(VALOARE CONTRACT PROIECTARE:  

3.646.308,36  LEI FARA TVA)

SATU MARE - OAR (GRANITA 

RO/HU)
 

10.9 KM DRUM EXPRES + 

4.02 KM DRUM DE 

LEGATURA

90% 90%

AUGUST 2020 - 

DEMARARE SERVICII DE 

PROIECTARE FAZA S.F. + 

P.A.C. + P.T.E.

13.05.2024 FINALIZARE  

SERVICII DE PROIECTARE 

FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.

ANUL 2024 - 

TERMEN FINALIZARE 

FAZA DE PROIECTARE - 

13.05.2024 CONF. 

AAD NR. 14

 3.65 MIL. LEI FARA TVA

IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SF+PAC/DTAC+PT. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 34 LUNI SI 3 ZILE.

S-A DAT ORDINUL DE INCEPERE IN DATA DE 20.08.2021. 

STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA, CTE MTI, CONSILIUL INTERMINISTERIAL.

PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR (PAC)- A FOST FINALIZAT.

A FOST EMISA HOTARAREA GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI.

A FOST DEMARATA PROCEDURA PENTRU EMITEREA HOTARARII PRIVIND EXPROPRIEREA DUPA CARE SE VA DEPUNE DOCUMENTATIA IN VEDEREA EMITERII 

AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE.

IN DATA DE 27.04.2023 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE CNAIR SA.

A FOST TRANSMIS AVIZUL CONDITIONAT IGPR - 20.07.2023.

A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 995/2023 - HOTARAREA PRIVIND PROCEDURA DE EXPROPRIERE A COLIDORULUI

23.01.2024 A FOST EMISA DECIZIA DE PEXPROPRIERI

DOCUMENTATIA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI A FOST FINALIZATA SI INCARCATA IN SEAP IN VEDEREA DEMARARII PROCEDURII DE 

ACHIZITIE PUBLICA - 29.01.2024.

14.03.2024 - TERMEN LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR

12
DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE 

FAZA PROIECTARE (SF, PT)
DRUM EXPRES

DRUM EXPRES BUCURESTI-

TARGOVISTE
0+000 62+210 TPF INGINERIE S.R.L. 62.21 15% 15%

ORDIN DE INCEPERE 

ETAPA 1 - STUDIU DE 

PREFEZABILITATE -

14.02.2022 ORDIN DE 

INCEPERE ETAPA 2 - 

STUDIU DE FEZABILITATE -

09.01.2023

09.12.2024 11,516 MIL LEI FARA TVA

IN DATA DE 25.11.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL """"ELABORARE STUDIU DE PREFEZABILITATE SI STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU """"DRUM EXPRES 

BUCURESTI-TARGOVISTE"""" CU S.C. TPF INGINERIE S.R.L. 

A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 1 - STUDIU DE PREFEZABILITATE PENTRU DATA DE 14.02.2022.

IN DATA DE 07.07.2022 A FOST AVIZAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN C.T.E.- C.N.A.I.R. S.A.

IN DATA DE 05.08.2022 A FOST AVIZAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN C.T.E.- M.T.I.

IN DATA DE 29.11.2022, STUDIUL DE PREFEZABILITATE A FOST AVIZAT DE CATRE MINISTERUL FINANTELOR, FIIND PROPUS SPRE ANALIZA, DRUMUL EXPRES LA FAZA 

STUDIU DE FEZABILITATE.

A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 2 - STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU DATA DE 09.01.2023.

IN DATA DE 12.10.2023 A FOST AVIZAT AMC1.

IN DATA DE 15.12.2023 A FOST AVIZAT AMC 2, IN CADRUL CAREIA A FOST PROPUSA IN ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, VARIANTA 3 (PORTOCALIU), LA 

PROFIL DE DRUM EXPRES CU 2 BENZI DE CIRCULATIE PE FIECARE SENS, CU MENTIUNEA CA PE TRONSONUL CUPRINS INTRE INTERSECTIA CU AUTOSTRADA DE 

CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INTERSECTIA CU DRUMUL NATIONAL DN1A, SE VA REZERVA CULOARUL DE EXPROPRIERE CARE SA PERMITA SUPLIMENTAREA 

ULTERIOARA CU INCA O BANDA PE FIECARE SENS.

TEMELE DE PROIECTARE PENTRU REALIZAREA INVESTIGATIILOR TOPOGRAFICE, ARHEOLOGICE SI DEMINARE AU FOST APROBATE, URMAND CA IN PERIOADA 

URMATOARE SA INCEAPA INVESTIGATIILE DE TEREN AFERENTE ACESTORA. TEMA DE PROIECTARE PENTRU REALIZAREA  INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE ESTE IN CURS DE 

REVIZUIRE.

INCEPAND CU DATA DE 05.03.2024 AU FOST DEMARATE ACTIVITATILE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC, RESPECTIV MATERIALIZAREA BORNELOR AFERENTE RETELEI DE 

SPRIJIN.

CERTIFICATELE DE URBANISM SUNT IN CURS DE EMITERE.
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DRUMURI DE MARE VITEZA IN 

FAZA PROIECTARE (SF, PT)
DRUM EXPRES

DMV FILIASI - DROBETA TURNU 

SEVERIN  

ASOCIEREA S.C. D P CONSULT S.A. - S.C. 

EXPLAN S.R.L. - S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L. 

- SCA TEAHA&FÜZESI

LOT 1 70 12.07.2023 12.03.2025 21.053 MIL. LEI  FARA TVA

DATA ORDIN DE INCEPERE  -  12.07.2023

IN DATA DE 12.07.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCEPUT LA SEDIUL CNAIR SA.

IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1.

IN PERIOADELE 20.09.2023-22.09.2023 SI 03.10.2023-06.10.2023 AU FOST ORGANIZATE SEDINTE DE CONSULTARE LA SEDIILE PRIMARIILOR U.A.T.-URILOR SI A 

CONSILIULUI JUDETEAN MEHEDINTI IN VEDEREA INDENTIFICARII EVENTUALELOR CONSTRANGERI.

14
DRUMURI DE MARE VITEZA IN 

FAZA PROIECTARE (SF, PT)
DRUM EXPRES DMV DOMASNEA - CARANSEBES

ASOCIEREA PROIECT-CONSTRUCT 

REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. - 

PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - EAST 

WATER DRILLINGS S.R.L

45 0% 0%
ORDIN DE INCEPERE:

10.10.2023
10.10.2025 22.29 MIL. LEI FARA TVA

IN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE AL CONTRACTULUI, CA FIIND DATA DE 10.10.2023.

IN DATA DE 10.10.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCEPUT.

IN DATA DE 09.11.2023 A FOST INAINTAT RAPORTUL DE INCEPUT.

IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1.

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - FEBRUARIE 2024

2.DRUM EXPRES

DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)


