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1

VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA OCOLITOARE VARIANTA OCOLITOARE BISTRITA 0+000 15+000  BISTRITA 1 15       
2.33 MIL LEI FARA TVA (VALOARE 

ESTIMATA CONTRACT S.F.)

PENTRU BUNA IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI, A FOST INCHEIAT UN PARTENERIAT ADMINISTRATIV CU PRIMARIA BISTRITA, IN VEDEREA SUSTINERII MODULUI DE 

CONECTARE IN ZONA MUN. BISTRITA.

OBIECTIVUL FACE PARTE DIN ,,AUTOSTRADA NORDULUI” – FIIND SPECIFICAT IN STUDIUL DE FEZABILITATE CA DRUMUL DE MARE VITEZA BAIA MARE-SUCEAVA: LOT 

1 BAIA MARE-BISTRITA SI LOT 2 BISTRITA-VATRA DORNEI, VA INDEPLINI SI FUNCTIA DE VARIANTA DE OCOLIRE PENTRU LOCALITATILE INTERSECTATE DE ACESTA.
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VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA OCOLITOARE
VARIANTA OCOLITOARE RAMNICU 

VALCEA
0+000 21+837 SC SEARCH CORPORATION SRL RAMNICU VALCEA PROIECTARE 21.84

80% DIN ELABORARE 

ACTUALIZARE STUDIU 

INITIAL

0% 16.12.2019

2023 - ETAPA DE 

PROIECTARE

2023- DEMARARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2025  276.36 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZARE A STUDIULUI INITIAL INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZE,OBTINERE AVIZE SI ACORDURI, ELABORARE 

PROIECT TEHNIC INCLUSIV DTAC, DETALII DE EXECUTIE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL VARIANTA DE OCOLIRE RM. VALCEA NR. 148 /04.10.2019, CU 

ORDIN DE INCEPERE ACTIVITATI EMIS IN DATA DE 16.12.2019, IN DERULARE. PRESTATOR SC SEARCH CORPORATION SRL. VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 

3,832,075.75 LEI FARA TVA. DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST INAINTATA LA CJ VALCEA CARE A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 05/19899/26.01.2021 CARE 

"NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARULUI COMUNEI DAESTI. S-A EMIS ORDIN DE SISTARE DIN DATA DE 

29.01.2021. URMARE A DEMERSURILOR DRDP CRAIOVA, LA TRIBUNALUL VALCEA A FOST DESCHIS DOSARUL NR. 2416/90/2021 AVAND CA OBIECT ANULARE ACT 

ADMINISTRATIV, RECLAMANT: CNAIR SA PRIN DRDP CRAIOVA, PARAT: PRIMARIA COM. DAESTI PRIN PRIMAR. INSTANTA DE FOND A ADMIS IN 04.02.2022 CEREREA 

DRDP CRAIOVA PRIVIND ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV AL PRIMARIEI DAESTI. UAT DAESTI A FACUT RECURS IN DATA DE 04.04.2022 IMPREUNA CU 

ASOCIATIA DECLIC IN CALITATE DE INTERVENIENT. CURTEA DE APEL PITESTI A RESPINS CA NEAVENIT RECURSUL FORMULAT DE UAT COMUNA DAESTI SI DE 

INTERVENIENT - HOTARAREA 877/2022, DAR NU EXISTA TERMEN DE PUNERE IN APLICARE A HOTARARII. S-A SOLICITAT PROIECTANTULUI DEPUNEREA UNEI NOI 

CERERI PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM DE LA CONSILIUL JUDETEAN VALCEA. A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 

3/4468/29.03.2023. A FOST EMIS ORDIN DE RELUARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE INCEPAND CU 06.06.2023. ORDIN DE SISTARE A PRESTARII SERVICIILOR DIN 

23.06.2023. S-AU INITIAT DEMERSURI PENTRU SEMNARE ACT ADITIONAL PRIVIND SUPLIMENTAREA VALORII CONTRACTULUI, APLICAREA PREVEDERILOR O.U.G. NR. 

64/2022 SI PRELUNGIREA DURATEI DE PRESTARE A SERVICIILOR. CONFORM CALENDARULUI ESTIMAT DE DERULARE A CONTRACTULUI, H.G. DE APROBARE 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI SE ESTIMEAZĂ A FI OBȚINUT IN LUNA IUNIE 2024. A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 4 /16.11.2023 PRIVIND INCETAREA 

CONTRACTULUI DE FINANTARE NR. 10 /09.08.2018 AFERENT PROIECTULUI VARIANTA DE OCOLIRE RAMNICU VALCEA. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL NR. 

5/01.04.2024  AVAND CA OBIECT MODIFICAREA SURSEI DE FINANTARE - TITLUL 56 PROGRAM TRANSPORT 2021-2027.
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VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA OCOLITOARE VARIANTA OCOLITOARE REGHIN 0+000 10+440 SC TPF INGINERIE SRL REGHIN 1 12.731   05.12.2019

2023 - FINALIZARE ETAPA 

DE PROIECTARE S.F.

2023 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2024 - SEMNARE 

CONTRACT PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2026  1,699 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT PRESTARI SERVICII COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT LA DATA DE 05.12.2019, IN DERULARE. CONTRACT COMPLETARE SF IN DERULARE , A 

FOST EMIS ACORDUL DE MEDIU, AU FOST OBTINUTE AVIZELE CTE, RESPECTIV CTE CNAIR SA NR. 5213/27.05.2022, AVIZ CTE MTI NR. 76-85/15.06.2022, AVIZ 

CONSILIUL INTERMINISTERIAL NR. 37/01.07.2022. A FOST EMISA HG NR. 1109/07.09.2022 PENTRU REAPROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. 

A FOST EMISA HG DE EXPROPRIERE NR.203/09.03.2023.  IN CURS DE EMITERE ORDIN DE INCEPERE A DOCUMENTATIEI PAC.

A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA - ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE CU 

DATA DE 12.07.2023

IN LUNA OCTOMBRIE 2023 A FOST PREDATA DOCUMENTATIA PAC.

DOCUMENTATIA SE AFLA LA MT IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE. CONTRACT DE ADMINISTRARE FOND FORESTIER INCHEIAT CU REGIA 

NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA-DIRECTIA SILVICA MURES-OCOL SILVIC GHURGHIU. URMEAZA SCOATEREA DIN FOND FORESTIER. APOI, SE FAC 

DEMERSURILE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE DE LA MT.
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VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA OCOLITOARE VARIANTA DE OCOLIRE IASI EST 0+000 30+000
S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA 

TRANSILVANIA S.R.L.
IASI EST  APROXIMATIV 30 KM 10% 0% 18.07.2022 08.04.2025   3,170 MIL. LEI FARA TVA

IN DATA DE 30.05.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE PREFEZABILITATE SI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU 

VARAIANTA DE OCOLIRE IASI EST.

IN DATA DE 18.07.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE.

IN DATA DE 20.07.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA """"STUDIU DE PREFEZABILITATE"""" IN CADRUL CTE CNAIR. PRESTATORUL NU A FINALIZAT STUDIUL DE 

PREFEZABILITATE IN TERMENUL CONTRACTUAL DREPT URMARE VOR FI APLICATE PENALITATI DE INTARZIERE.

IN DATA DE 29.11.2023, BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA II – ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE INCEPAND CU DATA DE 08.12.2023.

PRESTATORUL A INAINTAT AMC 1 IN DATA DE 02.02.2024, FIIND OBSERVATII IN DATA DE 15.02.2024, CAT SI IN DATA DE 19.02.2024. ESTE NECESARA REVIZUIREA 

AMC 1.

AMC 1 A FOST PREDAT IN DATA DE 12.03.2024 CATRE BENEFICIAR SI URMEAZA SA FIE ANALIZAT.

IN DATA DE 28.03.2024 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR DOCUMENTATIA AFERENTA ANALIZEI MULTICRITERIALE DE TRASEU - ETAPA I. IN PREZENT SE AFLA 

IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2.
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VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA OCOLITOARE
VARIANTA OCOLITOARE TARGU 

MURES
0+000 11+643  TARGU MURES

RELICITAREA LUCRARILOR RAMASE DE 

EXECUTAT SE VA REALIZA IN 2 ETAPE:

ETAPA 1: REVIZUIRE PROIECT TEHNIC

ETAPA 2: LICITATIE LUCRARI RAMASE DE 

EXECUTAT, CORELATE CU PROIECTUL 

TEHNIC REVIZUIT

11.643

34.26%  - PROGRES 

INREGISTRAT IN CADRUL 

CONTRACTULUI DE LUCRARI 

REZILIAT

37.55% - PROGRES FINANCIAR 

INREGISTRAT LA DATA 

REZILIERII

09.10.2014 (ORDIN DE 

INCEPERE PENTRU 

CONTRACTUL REZILIAT) 

ORDIN DE INCEPERE A 

LUCRARILOR -PENTRU 

CONTRACTUL RELICITAT - 

VA FI SPECIFICAT 

ULTERIOR SEMNARII 

ACESTUIA

CONTRACT 1 INCETAT PE 

CALE AMIABILA IN 

29.12.2017

CONTRACT REVIZUIRE 

DOCUMENTATIE - 2021, 

CU TERMEN FINALIZARE 

2023

2024  134.80 MIL. LEI FARA TVA

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA - CONTRACT REZILIAT.LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT REST LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT, CU TERMEN DEPUNERE 

OFERTE: 26.08.2020.PROCEDURA ANULATA ADMINISTRATIV PENTRU NEDEPUNERE DE OFERTE. DEMERSURILE IN VEDEREA ACTUALIZARII PROIECTULUI TEHNIC 

SUNT DEMARATE DE CATRE DRDP BRASOV.IN DATA DE 23.02.2021, A FOST PUBLICAT IN SEAP ANUNTUL NR. CN1029446 CU PRIVIRE LA ACHIZITIA PUBLICA CARE VA 

AVEA CA SCOP ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PT+DDE VARIANTA DE OCOLIRE TARGU MURES.,,ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PT+DDE 

VARIANTA DE OCOLIRE TARGU MURES”.CONTRACT SEMNAT, IN DERULARE.CONTRACT NR. 312/22.10.2021.DURATA CONTRACTULUI : 40 LUNI. DURATA DE 

PRESTARE A SERVICIILOR CE VOR FI INDEPLINITE DE PRESTATOR : 38 LUNI. ORDIN DE INCEPERE : 08.11.2021.ELABORARE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) SI 

PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR (PAC) – 8 LUNI DE LA ORDINUL DE INCEPERE TRANSMIS DE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA ( DATA 

ESTIMATA 08.07.2023). ASISTENTA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU AVIZARE CTE DRDP BRASOV, CNAIR, MTIC ETC.- 4 LUNI DE LA PREDAREA DOCUMENTATIEI 

TEHNICE; OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE – 2 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE INCEPERE TRANSMIS DE CATRE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA ( DATA 

ESTIMATA – 08.09.2022); ASISTENTA TEHNICA PE DURATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI – 24 LUNI DE LA ORDINUL DE INCEPERE TRANSMIS DE CATRE BENEFICIAR 

PENTRU ACEASTA ETAPA ( DATA ESTIMATA : 25.12.2024). STADIU: S-A PREDAT RAPORTUL DE INCEPUT IN DATA DE 23.12.2021.URMEAZA PREDAREA RAPORTULUI 

PENTRU UTILITATI EXISTENTE SI NOU IDENTIFICATE – 1 LUNA DE LA DATA DE INCEPERE (IN CURS DE PREDARE).RAPORTUL PRIVIND SITUATIA AVIZELOR, 

ACORDURILOR EXISTENTE SI VALABILE/NECESARE – 1 LUNA DE LA APROBAREA PRIMITA DE LA BENEFICIAR PENTRU RAPORTUL DE INCEPUT ( IN CURS DE PREDARE ); 

RAPORTUL PENTRU EXPROPRIERI – 2 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE ( IN CURS DE PREDARE).

STADIU: S-A PREDAT DOCUMENTATIA COMPLETATA CU SOLICITARILE SERVICIULUI DERULATOR, IN DOCUMENTATIA TEHNICA ACTUALIZATA VA FI INCLUSA SI 

AMENAJAREA INTERSECTIEI LIVEZENI.

A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA COMPLETA A PROIECTULUI TEHNIC, A FOST AVIZATA IN CTE BRASOV CU AVIZUL NR.273/27.07.2023. URMEAZA 

TRANSMITEREA ASR-ULUI PENTRU ACEASTA ETAPA.

S-AU DEPUS DOCUMENTATIILE PENTRU OBTINEREA AVIZELOR. SUNT IN DESFASURARE PROCEDURILE DE PREGATIRE A DOCUMENTATIILOR IN VEDEREA 

PROMOVARII HG DE EXPROPRIERI SUPLIMENTARE.

S-AU OBTINUT 17 AVIZE DINTR-UN NUMAR DE 18, CEL DE LA MAPN NU A FOST EMIS. SUNT IN DISCUTIE CONDITIILE IMPUSE PENTRU OBTINEREA AVIZULUI MAPN. 

IN DATA DE 30 IANUARIE SE VA DESFASURA LA SEDIUL AGENTIEI NATIONALE DE PROTECTIA MEDIULUI MURES O SEDINTA PRIVIND EMITEREA ACORDULUI DE 

MEDIU - FAZA A II-A.

IN URMA PREZENTARII IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI IN DATA DE 28.02.2024 A DOCUMENTATIEI TEHNICE PENTRU OBIECTIVELE SENS GIRATORIU KM 0+000 SI 

INTERSECTIE LIVEZENI, COMISIA A EMIS CATEVA OBIECTIUNI CE VOR FI IMPLEMENTATE IN CADRUL DOCUMENTATIEI TEHNICE PANA LA URMATOAREA SEDINTA.
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VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA OCOLITOARE ALTERNATIVA TECHIRGHIOL 0+000 30+560
SC CONSITRANS SRL - CONTRACT 

PROIECTARE ELABORARE SF, PT SI DTAC
TECHIRGHIOL 1 30.56 0% 77% FEBRUARIE 2020

03.02.2022 (TERMEN 

INITIAL

27.03.2024  (CF AA. NR.10)

2023  5.372 MIL. LEI FARA TVA

IN DATA DE 21.04.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR - ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASE

A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC.

IN DATA DE 12.04.2023 A FOST OBTINUT AVIZUL AFERENT STUDIULUI ARHEOLOGIC.

A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU IN DATA DE 20.10.2023. 

IN DATA 07.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE – CNAIR-S.A. 

IN  12.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATEIN CADRUL CTE – MTI .

IN  27.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN C.I.

IN DATA DE 09.02.2024 A FOST EMISA HOTARAREA INDICATRILOR TEHNICO-ECONOMICI NR. 80/2024
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VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA OCOLITOARE VARIANTA OCOLITOARE VASLUI 0+000 14+940 CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE VASLUI 1 14.94   2019

2022 - ETAPA DE 

PROIECTARE

2022 - DEMARARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2024-ETAPA DE 

EXECUTIE
 142.8 MIL. LEI FARA TVA

SF - 2006 (AVIZ MT 36/27/19.03.2007).

CONTRACT REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT + DTAC SEMNAT IN LUNA MAI 2019 - IN DERULARE, CU TERMEN DECALAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021 

DURATA REVIZUIRE SF – 8 LUNI AVIZ CTE DRDP IASI NR. 16891/19.04.2021, ACTUALIZAT IN CTE DRDP IASI 17522/13.04.2022; AVIZAT LA CTE CNAIR SA 

5201/05.05.2022; AVIZAT MTI 74/83/15.06.2022; AVIZAT CI 40/11.07.2022; HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI NR. 1137/14.09.2022 SI IN CURS DE EMITERE HG 

EXPROPRIERE

DURATA ELABORARE PT – 6 LUNI DE LA EMITERE HG INDICATORI

VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 1.478.500 LEI

8

VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA OCOLITOARE VARIANTA OCOLITOARE HUSI   CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE   14.4   2024 - REALIZARE SF

2024 - FINALIZARE SF

2025 - DEMARARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR PROIECTARE SI 

EXECUTIE
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VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA OCOLITOARE
VARIANTA OCOLITOARE PITESTI 

VEST
0+000 20+000 TPF INGINERIE SRL PITESTI VEST  20 0% 0% 25.02.2021

07.03.2022 (24 LUNI SI 10 

ZILE DE LA INCEPERE CF AA 

NR. 2 - 

92/29779/15.04.2022)

  
VALOARE SPF + SF 2.732 MIL LEI 

FARA TVA

CONTRACT ELABORARE SPF SI SF IN DERULARE. 

IN DATA DE 16.02.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNAIR. 

IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - MTI (AVIZ NR. 64/73/19.05.2022). 

IN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNAIR AMC 1 SI AU FOST EMISE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI.

IN PREZENT SE ASTEAPTA TRANSMITEREA AMC 1 REVIZIA 1 DE CATRE PRESTATOR.

IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST 

TRANSMISE DOCUMENTELE SUPORT (ANEXE). 

CA URMARE A CERERII PRESTATORULUI A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA DE REZILIERE NR. 18/10838/26.09.2022.

ACORDUL DE INCETARE DE COMUN ACORD NR. 92/102201 A FOST SEMNAT IN DATA DE 29.11.2022.
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VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA OCOLITOARE VARIANTA OCOLITOARE DOROHOI 0+000 13+900 SC NV CONSTRUCT SRL DOROHOI  13.9 0% 0%     429.22 MII LEI

IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE.

CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA. IN PREZENT PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE 

CUPRINSE IN CADRULL RAPORTULUI DE AUDIT.
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VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA OCOLITOARE
VARIANTA OCOLITOARE 

TIMISOARA VEST
0+000 13+906 SEARCH CORPORATION SRL TIMISOARA  13.906   18.01.2021

18.04.2022 (INITIAL) 

02.06.2024 (40 LUNI SI 13 

ZILE DE LA DATA DE 

INCEPERE CF AA NR. 14)

  3.66 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT IN DERULARE. 

A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 12 DIN DATA DE 22.12.2023.

STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE-CNAIR SA PRIN AVIZUL NR. 5550/07.12.2023.

STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE-MTI PRIN AVIZUL NR. 237-235/12.12.2023.

STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL PRIN AVIZUL NR. 76/27.12.2023.

A FOST OBTINUTA HG NR. 32 DIN 18.01.2024 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI.

IN  DATA DE 15.03.2024 S-A TRANSMIS RASPUNSUL CONSOLIDAT LA SOLICITARILE DE CLARIFICARE DEPUSE DE CATRE OFERTANTII PENTRU PROCEDURA DE 

PROIECTARE SI EXECUTIE.

IN PREZENT PROCEDURA ESTE SUSPENDATA.
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VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA OCOLITOARE

DRUM DE LEGATURA DN6 - DRUM 

EXPRES CRAIOVA - PITESTI 

(TRONSONUL 1)

  

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE 

PROIECTARE - ASOCIEREA S.C. H.V.I.D. 

CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI 

(LIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC 

TENDS S.R.L. (ASOCIAT)

DRUM DE LEGATURA PENTRU 

SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC 

INTRE DN6 (ZONA UZINEI FORD) SI 

DRUMUL EXPRES CRAIOVA – 

PITESTI (TRONSONUL 1)

PROIECTARE 10   20.04.2023 2025   1.231 MIL. LEI FARA TVA

CNAIR SA A TRANSMIS CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII CEREREA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL: """"""""ELABORARE STUDIU DE 

FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE INCLUSIV PAC, DETALII DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PE PARCURSUL EXECUTIEI DE LUCRARI SI IN 

PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR EXECUTATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC INTRE DN6 

(ZONA UZINEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA – PITESTI (TRONSONUL 1)"""""""". 

PROCEDURA DE ACHIZITIE ANULATA DEOARECE NU AU FOST DEPUSE OFERTE ADMISIBILE. A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA. 

IN DATA DE 06.04.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR (2 OFERTE). PROCEDURA DE ACHIZITIE ANULATA. 

IN DATA DE 25.07.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR (O OFERTA).  

PROCEDURA DE ACHIZITIE ACTUALA ANULATA, CONTESTATIE DEPUSA LA CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR. CONTESTATIA A FOST 

RESPINSA. A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACHIZITIE, IN VEDEREA SEMNARII CONTRACTULUI DE SERVICII FIIND SOLICITATE CREDITE DE ANGAJAMENT IN 

VALOARE DE 1.230.660,40 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII NR. 591/31.03.2023 AVAND CA PROIECTANT ASOCIEREA S.C. H.V.I.D. 

CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. (ASOCIAT), VALOAREA CONTRACTULUI: 1.230.660,40 LEI FARA TVA, 

DURATA CONTRACTULUI - 29 LUNI (DIN CARE: 3 LUNI ELABORARE SF INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZE; 2 LUNI ELABORARE PT INCLUSIV DTAC SI DE; 24 LUNI 

ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR). S-A EMIS ORDIN DE INCEPERE PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, INCLUSIV 

DOCUMENTATII PENTRU AVIZE, OBTINERE AVIZE SI ACORDURI INCEPAND CU DATA DE 20.04.2023 ( DURATA - 3 LUNI). CTE-DRDP CRAIOVA ȘI CTE-CNAIR AU 

APROBAT DOCUMENTAȚIA ÎN FAZA STUDIU DE FEZABILITATE, ANALIZA MULTICRITERIALĂ DE TRASEU, ETAPA 1 (AMC1), URMÂND ELABORAREA ANALIZEI 

MULTICRITERIALE DE TRASEU, ETAPA 2. 

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - MARTIE 2024

VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT


